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Afrapportering for

elLabBook

Christian Ngrgaard Storm Pedersen, Center for Bioinformatik (BiRC), Aarhus Universitet

Afrapportering nr. 1
Oprindelig planlagt startdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse) 01/09/2016
Oprindelig planlagt slutdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse) 01/03/2018
Godkendt totalt tidsbudget for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse) 3621 timer
Afrapporteringsdato 30/09/2016
Faktisk/forventet startdato for aktivitet 29/06/2016
Forventet slutdato for aktivitet 01/03/2018
Faktisk tidsforbrug fra faktisk/forventet startdato til afrapporteringsdato 194 timer
Budgetteret tidsforbrug i samme tidsrum (hvis periodiseret - ellers blank) 194 timer
Faktisk tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget 5,4%
Budgetteret tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget 5,4%

Milestones (=leverancer/output) i overskriftsform (angivet i aktivitetsbeskrivelse)
Etablering af eLabBook systemer

Beskrivelse af guidelines og best-practices

Afholdelse af workshop

Kort orientering om fremdrift siden sidste afrapportering

Der er afholdt et opstartsmgde i Aarhus den 16/9, hvor alle projektdeltagerne fra AU, KU og DTU deltog. Pa
mgdet blev der diskuteret, koordineret og planlagt aktiviteter ved de forskellige deltagere, ligesom en tidsplan for
kommende mgder blev besluttet. Naeste mgde i projektgruppen er planlagt til ultimo februar 2017 pa DTU, hvor
der samles op pa etableringen af eLabBook Igsninger hos de forskellige deltagere. | tilknytning til aktivitetet er der
ogsa blev afholdt en workshop med praesentation af forskellige eLabBook-Igsninger pa DTU den 29/6/2016, hvor
flere af projektdeltagerne deltog (hvorfor startdatoen for projektet er angivet til 26/6/2016 ovenfor).

Kort om plaenn for arbejdet indtil naeste afrapportering
Undersggelse af eksisterende eLabBook Igsninger samt evt. etablering af ny eLabBook Igsning hos de deltagende
forskningsgrupper.

Eventuelle udfordringer eller andet



