
Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F AU,Aalborg-Martec, 
Hånbækvej, Frederikshavn 

116 Per Kølbak     Afventer videre 
forløb fra kunden. 

 F Martec, Hånbækvej, 
Frederikshavn – Martec, 
Kragholmen, 
Frederikshavn 

117 Per Kølbak     Afventer videre 
forløb fra kunden. 

 F Martec, Hånbækvej – 
Martec, Fiskerihavnsgade, 
Frederikshavn 

118 Per Kølbak     Afventer videre 
forløb fra kunden. 

 F Martec, 
Hånbækvej,Frederikshavn 
– Skagen Skipperskole, 
Skagen 

119 Per Kølbak     Afventer videre 
forløb fra kunden. 

 F GlobalConnect, Kolding – 
Trinity Hotel, Fredericia 

120 Jan Ferré 08.03.18 19.07.18 13.06.18 17.08.18  

 F Nianet,Niels Bohrs Vej 35, 
Skanderborg – 
GlobalConnect, Niels 
Bohrs Vej 19, Skanderborg 

121 Jens-Kristian 
Bech Weesgaard 

14.05.18 01.06.18 21.09.18 21.09.18 Udvidet med 6 stk. 
fiber. 

 F Marinbioogisk 
Laboratorium, 
Strandpromenaden, 
Helsingør – Kulturværftet 
Helsingør, Allegade 2, 
Helsingør 

122 Bjarne 
Christoffersen 

30.05.18 15.06.18 31.08.18 14.08.18  

 F KU,Universitetsparken 5, 
Kbh Ø – KUA,Karen 
Blixens Vej 8, Kbh S 

123 Bjarne Friis 04.07.18 19.07.18 19.09.18 17.08.18  

 F KU, Panum – KU NBI, 
Vibenhuset 

124 Bjarne Fiis 06.07.2018 19.07.18 17.09.18 17.08.18  

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring        S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F Statens Serum Institut, 
Ørestads Boulevard 5 (tidl. 
Artillerivej 5), 2300 Kbh S, 
bygn. 335C – 
Rigsarkivet 
Kalvebod Brygge 32 
1560 København V 

125 Ali Syed 27.09.2018 12.10.2018 15.01.2019 17.01.2019  

 F Statens Serum Institut 
Ørestads Boulevard 5 (tidl. 
Artillerivej 5) bygning 
335C, 2300 København –  
KUA Amager 
Njalsgade 80 
Bygning 2201-38 
2300 København S 

126 Ali Syed 27.09.2018 12.10.2018 08.02.2019 08.02.2019  

 F Kongelige Bibliotek 
Tangen 2 
8240 Risskov –  
VIA 
Skejbyvej 1 
8240 Risskov 

129 Jan Ferré 15.01.2019 25.03.2019 29.05.2019 27.05.2019  

 F VIA 
Skejbyvej 1 
8240 Risskov – 
MOMA 
Scient Center Skejby  
Brendstrupgaardsvej 121 
8200 Århus 

130 Jan Ferré 15.01.2019 25.03.2019 29.05.2019 27.05.2019  

 F MOMA 
Scient Center Skejby  
Brendstrupgaardsvej 121 
8200 Århus –  
IKAS 
Oluf Palmes Alle 13 
8200 Århus 

131 Jan Ferré 15.01.2019 25.03.2019 29.05.2019 27.05.2019  



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F Århus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Århus –  
IKAS 
Oluf Palmes Alle 13 
8200 Århus 

132 Jan Ferré 15.01.2019 25.03.2019 15.05.2019 28.05.2019  

 F Transformervej 21 
2860 Søborg –  
CBS 
Dalgas Have 15 
2000 Frederiksberg 

133 Jan Ferré 15.01.2019 25.03.2019 17.06.2019 24.05.2019  

 F GlobalConnect 
Hørskætten 5 
2860 Søborg –  
Priorparken 317 
2605 Brøndby 

134 Bjarne Friis  25.03.2019 14.06.2019 12.07.2019  

 F Blegdamsvej 3B, Sølvgade 
50, Toldbodgade 40, 
Kongens Nytorv 1, 
Christians Brygge 8, 
Njalsgade 134 

135,13
6,137,
138,13

9 

Jan Ferré    11.03.19 Flyt af forbindelser 

 F SIT 
Rentemestervej 8,Kbh N –  
Metropol 
Siggurdsgade 26, Kbh N 

140 Steven Larsen 21.03.2019 18.04.2019 26.06.19 10.07.2019 
 

 

 F SIT 
Rentemestervej 8, Kbh N –  
AU Campus Emdrup 
Tuborgvej 164, Kbh N 

141 Steven Larsen 21.03.2019 18.04.2019 26.06.19 10.07.2019  

 F Kennedy Centret 
Gamle Landevej 7 
2600 Glostrup –  
DTU Ballerup Campus 
Lautrupvang 15 
2750 Ballerup 

142 Jan Ferré 02.04.2019 18.04.2019 28.06.19 01.10.19  

 F Absalon 
Anders Larsensvej 5 

143 Jan Ferré 02.04.2019 30.04.2019 27.06.19 02.08.2019  



4300 Holbæk –  
GlobalConnect Hytte 
L.C. Worsøesvej 6 
4300 Holbæk 

 

Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 D Nota 
Axeltorv 6 
4900 Nakskov -  
GlobalConnect 
Hørskætten 5,  
2630 Taastrup 

146 Jan Ferré 07.03.2019 26.06.2019 30.09.2019 01.10.19  

 D Nationalt Genom Center, 
Lyngby Hovedgade 94, 3 
sal, 2800 Kongen Lyngby 
94, 3.sal – DeiC 
DTU, Bygning 304 
2800 Lyngby 

149 Jan Ferré 27.06.2019 08.08.2019 27.08.2019 30.09.19 Udbud er 
annuleret 

 F Nationalt Genom Center, 
Lyngby Hovedgade 94, 3 
sal, 2800 Kongen Lyngby 
94, 3.sal – DeiC 
DTU, Bygning 304 
2800 Lyngby 

150 Jan Ferré 27.06.2019 08.08.2019 10.10.19 30.09.19 Udbud er 
annuleret 

 F Århus Universitet 
Bygning 1520 
Ny Munkegade 120 
8000 Århus -  
DMJX, Danmarks Medie 
og Journalisthøjskole 
Helsingforsgade 6a 
8200 Århus N 

151 Jan Ferré 16.08.19 04.09.19 05.11.19 06.01.2020  

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F DMJX, Danmarks Medie 
og Journalisthøjskole 
Helsingforsgade 6a 
8200 Århus N - IKAS 
Olof Palmes Allé 13 
8200 Århus N 

152 Jan Ferré 19.08.19 04.09.19 05.11.19 06.01.2020  

 F DTU Ballerup Campus 
Lautrupvang 15 
2750 Ballerup – 
InterXion Danmark ApS 
Meet me room 
Industriparken 20A 
2750 Ballerup 

153 Jan Ferré 26.09.2019 15.10.2019 15.01.2020 15.01.2020  

 H Veldbæk Industrivej 2 
6700 Esbjerg 

154 Jan Ferré 02.10.2019 15.10.2019 27.01.2020 20.12.2019  

 F Veldbæk Industrivej 2 
6700 Esbjerg –  
GC POP 
Baggeskærvej 18 
7400 Herning 

155 Jan Ferré 02.10.2019 15.10.2019 20.12.2019 20.12.2019  

          

          

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring        S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 

 

 

 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 1.H 
 

2.F 
 
 
 
 
 

3.Swap 

Housing i området 
7700 Thisted 
Fiber:  
VIA 
Dalgas Alle 20 
7800 Skive – 
Ny Housing 
7700 Thisted 
Swap mellem ny fiber og 
den eksisterende fra 
GlobalConnect 
 (VIA, Dalgas Alle 20 
7800 Skive –  
Lerpyttervej 43, Thisted 

156 Jan Ferré 08.10.2019 24.10.2019  10.12.2019 Projektet er 
annuleret. Der 
arbejdes på en 
anden løsning. 

 F Global Connect 
Kokbjerg 8, Kolding –  
Veldbæk Industrivej 2 
6700 Esbjerg 

157 Jan Ferré 06.11.2019 21.11.2019 26.02.2020 07.02.2020  

  Marinbiologisk 
laboratorium, Helsingør - 
DeiC, Lyngby 

158  07.11.2019    Udbud er 
annuleret 

 D Marinbiologisk 
Laboratorium 
Strandpromenaden 5 
3000 Helsingør -  
DeiC 
Bygning 304 
2800 Kongens Lyngby 

159 Jan Ferré 07.11.2019 21.11.2019 13.02.2020 06.02.2020  

          

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Udarbejdelse/afklaring        S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F Marinbiologisk 
Laboratorium 
Strandpromenaden 5 
3000 Helsingør - 
Forskerparken Scion 
Agern Allé 3 
2970 Hørsholm 

160 Jan Ferré 07.11.2019 21.11.2019  10.12.2019 Udbud annuleret. 

 D Nordsøcentret 
Willemoesvej 2 
9850 Hirtshals -  
Aalborg Universitet 
Kroghstræde 3 
9220 Aalborg 

161 Jan Ferré 15.11.2019 03.12.2019  10.12.2019 Udbud annuleret. 

 D Nordsøcentret 
Willemoesvej 2 
9850 Hirtshals –  
GlobalConnect 
Hørskætten 3, Tåstrup 

162 Jan Ferré 15.11.2019 03.12.2019 10.02.2020 07.02.2020  

   163       
   164       
   165       

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 

 

 

 

 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

  AAU, Esbjerg –  
SDU,Degnevej, Esbjerg 

166 Jan Ferré 07.02.2020 14.05.2020 30.07.2020 30.07.2020  

 F SDU, Degnevej, Esbjerg -  
Veldbæk Industrivej 2 
6700 Esbjerg 

167 Jan Ferré 07.02.2020 14.05.2020 29.07.2020 30.07.2020  

 F Forskningscenter 
Risø/DTU, Bøvlingvej 41 
7650 Bøvlingbjerg –  
Gl. Struervej 1 
7500 Holstebro 

168 Jan Ferré  04.03.2020  20.03.2020 Udbud annulleret 

 F Svinget 5 
Nørre Nissum,7620 Lemvig 

169 Jan Ferré  04.03.2020  20.03.2020 Udbud annulleret 

 D Forskningscenter 
Risø/DTU,Bøvlingvej 41 
7650 Bøvlingbjerg -  
GlobalConnect 
Hørskætten 5 
2630 Tåstrup 

170 Jan Ferré  04.03.2020 28.05.2020 28.05.2020  

 F Cobis 
Ole Maaløes Vej 3 
2200 København -  
Metropol, 
Siggurdsgade 26 
2400 København 

171 Jan Ferré  18.09.2020 21.12.2020 16.12.2020 Meldt klar af 
leverandør 

 F - Rack Farsø - Bulbjerg 172 Jan Ferré 26.11.2019  22.04.2020 08.07.2020 Ændring af fiber 
 F Bulbjerg - Østerild 173 Jan Ferré 26.05.2020   08.07.2020  

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 

 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet 
klar fra 

leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F DMI, Æbeløgade 7 
2100 København Ø -  
Metropol, Metropol 
Siggurdsgade 26, 
2400 København Ø 

174 Jan Ferré 13.05.2020 26.10.2020 26.02.2021 01.02.2021 
19.02.21 

Leverandør er forsinket. 
Leverandør har klarmeldt 

 F Lægemiddelstyrelsen,  
Axel Heides Gade 1, Kbh S - 
Nationalt Genomcenter 

175 Jan Ferré  28.05.2020  09.11.2020 18.11.2020  

 F Region Nord, Hadsundvej 
190, 9000 Ålborg – Ålborg 
Universitet, Niels Jernes 
Vej 12, Ålborg 

176 Jan Ferré 01.07.2020   28.07.2020  

 F Region Nord, Hadsundvej 
190, 9000 Ålborg – Ålborg 
Universitet, Krogstræde 3, 
Ålborg 

177 Jan Ferré 01.07.2020  30.09.2020 01.10.2020  

 F Aalborg Universitet 
Niels Bohrs Vej 8 
6700 Esbjerg -  
Global Connect 
Kokbjerg 8 
6000 Kolding 

178 Jens Sandberg 
Jan Ferré 

 26.10.2020  28.10.2020  

 F DTU Campus  
Lautrupvang 15 
2750 Ballerup –  
NNIT Datacenter 
Ejby Industrivej 11 
2600 Glostrup 

179 Jan Ferré 25.09.2020 11.11.2020 25.02.2021 18.02.2021  

          

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F Region Syddanmark 180 Jan Ferré 04.12.2020   20.05.2021 Se udbud 191 og 
192 

 F Absalon 
Rynkevangen 21 
4400 Kalundborg –  
Absalon  
Anders Larsensvej 5 
4300 Holbæk 

181 Jan Ferré 17.12.2020 08.02.2021 22.06.2021 23.06.2021 Forbindelsen er 
leveret 

 F Absalon 
Rynkevangen 21 
4400 Kalundborg –  
Slagelse POP 
Rønnebærvej 5 
4200 Slagelse 

182 Jan Ferré 17.12.2020 08.02.2021  03.03.2021 Udbud nr. 181 
tages i brug. 

 F Rytmisk 
Musikkonservatorium 
Leo Mathisens Vej 1 
1437 København K -  

183 Martin Bech 
Jan Ferré 

   10.02.2021 Udbud er 
annuleret 

 F Absalon 
Ingemannsvej 17 
Campus Slagelse 
4200 slagelse –  
Slagelse POP 
Rønnebærvej 5 
4200 Slagelse 

184 Jan Ferré 28.01.2021 17.03.2021 15.09.2021 09.09.2021 Forbindelsen er 
leveret. 

 F Forbindelse til Skovskolen 
på Djursland 

 Martin Bech 12.10.2020  20.04.2021 21.04.2021 Forbindelsen er 
leveret. 

          

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F UCSJ Sorø 
Slagelsesvej 7 
4180 Sorø – 
Absalon Roskilde 
Trekroner Forskerpark 4 
4000 Roskilde 

185 Jan Ferré 28.01.2021 19.03.2021  05.01.22 Erstattes af udbud 
215 

 F Slagelse POP 
Rønnebærvej 5 
4200 Slagelse – 
UCSJ Sorø 
Slagelsesvej 7 
4180 Sorø 

186 Jan Ferré 28.01.2021 19.03.2021  05.01.22 Erstattes af udbud 
215 

 F Slagelse POP 
Rønnebærvej 5 
4200 Slagelse –  
Absalon 
Trekroner Forskerpark 4 
4000 Roskilde 

187 Jan Ferré 28.01.2021 19.03.2021  05.01.22 Erstattes af udbud 
215 

 D Absalon 
Trekroner Forskerpark 4 
4000 Roskilde –  
UC Absalon 
Juliesmindevej 12 
4180 Sorø 

188 Jan Ferré 07.04.21 21.04.21 03.09.21 14.09.21  

 F Haldor Topsoe 
2800 Lyngby –  
DTU 
Lyngby 

189 Jan Ferré 13.04.21   23.06.21 Der er valgt anden 
løsning. 

 F Statens IT – forbindelse til 
Vinge 

 Jan Ferré 26.05.21   19.09.21  

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 



 

Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F Århus Universitet  190 Jan Ferré 
Søren Damgaard 

05.05.21   10.09.21 7 ”små” 
forbindelser er 
leveret. 

 F Region Syd 
Sygehusvej 24 
6000 Kolding -  
GC POP 
Kokbjerg 8 
6000 Kolding 

191 Jan Ferré  11.06.21 17.09.21 14.09.21  

 F Region Syd 
Sygehusvej 24 
6000 Kolding - 
Syddansk Universitet 
Universitetsparken 1 
6000 Kolding 

192 Jan Ferré  11.06.21 17.09.21 14.09.21  

 F NGC, 100 Gb til Ørestaden 193 Jan Ferré 25.05.21   21.03.22 Afventer yderligere 
info. 

 F Uddannelses- og 
Forskninngsstyrelsen 

194 Jan Ferré 
Henri Madsen 

25.05.21   18.08.21 Forbindelsen er 
leveret. 

 F Vingsted Hotel & 
Konferencecenter, 
Vingsted Skovvej 2, 
7182 Bredsten 

195 Jan Ferré    18.08.21 Forbindelsen er 
leveret. 

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 

 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F Forbindelse til Vinge  196 Jan Ferré 14.07.21 29.07.21 20.10.21 06.10.21  
 F Forbindelse Østerild - 

Thisted 
 Jan Ferré 12.03.21  12.08.21 10.09.21  

  Ålborg Universitet, 
Esbjerg 

197 Jan Ferré 13.09.21   13.09.21 Bestilling af 
fiberflytning ml. 2 
bygninger, Esbjerg 

  Bestilling af fiberflyt_SSI-
grunden, Ørestads 
Boulevard 5_ ml. 2 
bygninger 

198 Jan Ferré      

 F NFA 
Lersø Parkalle 105 
2100 Kbh Ø - 
NOTA 
Århus Universitet, Campus 
Emdrup 
Emdrupvej 101 
2400 KBH NV 

199 Jan Ferré 14.09.21 13.12.21  06.04.22  

  Opgradering af 
forb.virtuelt endepunkt i 
Hørskætten til hus i 
Nakskov 

200 Jan Ferré 15.09.21  10.03.22 05.01.22  

  Århus Universitet -  
Vejen 

201 Jan Ferré Januar 2022   24.08.22 Se udbud 219 

          

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 Bestillinger uden udbud 

 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 
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fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 D Århus Universitet 
Hvidbjergvej 21 
8380 Trige -  
Århus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Århus 

202 Jan Ferré Januar 2022 23.02.2022 24.11.22 21.11.22  

 F Århus Universitet 
Hvidbjergvej 21 
8380 Trige -  
Fuzion 
Niels Bohrsvej 35 
8660 Skanderborg 

202A Jan Ferré Januar 2022 23.02.2022  06.04.22 Udbud 202 blev 
valgt. 

  Århus Universitet -  
Ranum 

203 Jan Ferré Januar 2022   24.08.22 Se udbud 218 

 D Århus Universitet 
Flensborgvej 22 
6360 Tinglev  - 
Århus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Århus  

204 Jan Ferré Januar 2022 07.04.2022 07.09.2022 13.09.22  

 F Dedalus 
Strødamvej 46 
2100 Kbh Ø –  
NFA 
Lersø Parkalle 105 
2100 Kbh Ø 

205 Jan Ferré/Ali Januar 2022 23.02.2022 14.09.2022 12.09.22  

          

 

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 Bestillinger uden udbud 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
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Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F Ringsted Sygehus 
Ærtekildevej 1 
4100 Ringsted – 
GC POP 
Rønnebærvej 5 
4200 Slagelse 

206 Jan Ferré/Ali Januar 2022 10.03.2022 24.06.22 23.06.2022  

 F Ringsted Sygehus 
Ærtekildevej 1 
4100 Ringsted - 
Forskningscenter Risø 
4000 Roskilde 

207 Jan Ferré/Ali Januar 2022 10.03.2022 24.06.22 07.07.2022  

 F Ringsted Sygehus 
Ærtekildevej 1 
4100 Ringsted -  
GC POP 
L.C. Worsøesvej 6 
4300 Holbæk 

208 Jan Ferré/Ali Januar 2022 10.03.2022  21.03.2022 Udbud nr. 206 og 
207 er valgt 

 F Ringsted Sygehus 
Ærtekildevej 1 
4100 Ringsted -  
Næstved POP   
GlobalConnect´s Telehus  
Øster Ringvej 100 
4700 Næstved 

209 Jan Ferré/Ali Januar 2022 10.03.2022  21.03.2022 Udbud nr. 206 og 
207 er valgt 

          

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 Bestillinger uden udbud 

 

 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F Dedalus 
c/o DXC Datacenter 
Retortvej 8 
2500 Valby –  
Telia Colocation 
Metrovej 3 
2300 København S 

210 Jan Ferré 07.02.22 17.05.22 11.10.22 23.11.22  

 F Århus Universitet 
Observatorievejen 3 
8000 Århus – 
Århus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Århus 

211 Jan Ferré 04.05.22 23.06.22 01.06.23 03.07.23  

 F Århus Universitet 
Gammel Estrup 
Randersvej 2 
8963 Auning – 
 

212 Jan Ferré 04.05.22 23.06.22  24.08.22  

 D Århus Universitet 
Gammel Estrup 
Randersvej 2 
8963 Auning – 
 

213 Jan Ferré 04.05.22 23.06.22  29.06.22 Se udbud 217 

 F Århus Universitet 
Børglumvej 5 
8240 Risskov - 
VIA 
Hedager 2 
8200 Århus N 

214 Jan Ferré 04.05.22 23.06.22 06.01.23 20.02.23  

          

 Projektet er sat i udbud   Udbud er annulleret     F: Fiber 

 Forsinket    Bestillinger uden udbud     H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F Absalon Roskilde 
Trekroner Forskerpark 4 
4000 Roskilde  -  
GC POP 
Rønnebærvej 5 
4200 Slagelse 

215 Jan Ferré 07.06.22   15.03.23  

 F Comwell Kolding 
DeiC Konference 

216 Jan Ferré 29.05.22 02.08.22 13.10.22 13.10.22  

 D Århus Universitet 
Gammel Estrup 
Randersvej 2 
8963 Auning -  
Århus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Århus 

217 Jan Ferré  16.09.22  14.02.23 Tidligere udbud 
213 

 D Århus Universitet 
Livøvej 141 
9681 Ramum 
Århus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Århus 

218 Jan Ferré  16.09.22 (23.12.22)     
ny dato 

15.01.23 

14.03.23   

 D Århus Universitet 
Vejensvej 55 
6600 Vejen - 
Århus Universitet 
Ny Munkegade 120 
8000 Århus 

219 Jan Ferré  16.09.22 21.12.22 15.12.22  

 F Blichers Allé 
8830 Tjele 
(Foulum) 

220 Jan Ferré 04.05.22   19.10.22 EVT nyt udbud nr. 
226 

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 Bestillinger uden udbud 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F Panum – NBI 
Blegdamsvej 3B 
2200 København N –  
Blegdamsvej 17 
2100 København Ø 

221 Jan Ferré 17.11.22 07-12-22 24.02.23 07.02.23  

 F Panum – KUA 
Blegdamsvej 3B 
2200 Kbh N –  
Njalsgade 80 
2300 Kbh S 

222 Jan Ferré  
Bjarne Friis 

30.11.22 20.12.22 22.03.23 12.06.23  

 F Telia Colocation 
Metrovej 1 
2300 Kbh S –  
DMJX Nybyggeri 
Grønjordsvej  
2300 Kbh S –  
ITU 
Kaj Munks Vej 
2300 Kbh S 

223 Jan Ferré  
 

18.01.23 16.03.23 31.07.23 14.08.23  

 F Vartov 
Farvergade 27 
1463 København K –  
Det Kongelige Bibliotek 
Christians Brygge 8 
1219 København K 

224 Jan Ferré 15.05.23  29.09.23 10.10.23  

          

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 Bestillinger uden udbud 

 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F Vartov 
Farvergade 27 
1463 København K –  
Rigsarkivet 
Kalvebod Brygge 32 
København V 

225 Jan Ferré 15.05.23   19.07.23 Udbud 224 er valgt 

 F Blichers Allé 
8830 Tjele, Foulum –  
GlobalConnect Farsø 
Fabriksvej 1-3 
9640 Farsø 

226 Jan Ferré 04.05.22 
04.10.23 

15.12.23  15.12.23  

 D Århus Universitet 
Blichers Allé 
8830 Tjele, Foulum –  
Århus Universitet 
Wilhelm Meyers Allé 4 
8000 Århus C 

227 Jan Ferré 04.05.22 
04.10.23 

15.12.23 26.04.24 23.01.24  

 F Blichers Allé 
8830 Tjele, Foulum –  
VIA, Viborg 
Kasernevej 5 
8800 Viborg 

228 Jan Ferré 04.05.22 
04.10.23 

15.12.23  15.12.23  

 F DeiC 
DTU, Bygning 304, 
2800 Lyngby – 
Risø 
DTU, Bygning 137 
4000 Roskilde 

229 Martin Bech 
Jan Ferré 

06.12.24  Uge 6 31.01.24 Denne fiber skal 
bruges til 
forskningsprojekt 
vedr. Quantum 
Communication 
Infrastrukture 

          

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 Bestillinger uden udbud 



Status Projekt 
 

Projektnavn 
Fra/til 

Mini-
Udbud 

nr. 

Projektejer 
(Kunde) 

Projektstart 
(1. henv.) 

Frist for 
tilbud 

Forventet klar 
fra leverandør 

Status 
Opdateret 

Detaljeret status 

 F + H SIT  
Ejby Industrivej, Glostrup –  
Housing I Sorø –  
SDU 
Campusvej, Odense 

230 Jan Ferré 10.01.24 26.01.24  31.01.24  

          

          

          

          

 Projektet er sat i udbud        F: Fiber 

 Forsinket         H: Housing 

 Leverandør er igangsat        D: Datatransmission 

 Under Udarbejdelse/afklaring       S: Swap 

 Ydelse er leveret 

 Udbud er annulleret 

 Bestillinger uden udbud 

 


