

## Afrapportering for

### RDM-modeller

Karsten Kryger Hansen, AAU

Afrapportering nr.	2
Oprindelig planlagt startdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	01/04/2016
Oprindelig planlagt slutdato for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	15/06/2016
Godkendt totalt tidsbudget for aktivitet (angivet i aktivitetsbeskrivelse)	200 timer
Afrapporteringsdato	16/01/2017
Faktisk/forventet startdato for aktivitet	10/10/2016
Forventet slutdato for aktivitet	15/02/2017
Faktisk tidsforbrug fra faktisk/forventet startdato til afrapporteringsdato	15 timer
Budgetteret tidsforbrug i samme tidsrum (hvis periodiseret - ellers blank)	
<i>Faktisk tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget</i>	7,5%
<i>Budgetteret tidsforbrug i % af det godkendte totale tidsbudget</i>	76,6%

Milestones (=leverancer/output) i overskriftsform (angivet i aktivitetsbeskrivelse)

Individuelle beskrivelser af modeller	Status
Komparativ beskrivelse af modeller	Status
	Status
	Status
	Status
	Status
	Status
	Status
	Status

Kort orientering om fremdrift siden sidste afrapportering

Der er arbejdet med modeller i gruppen, men disse er endnu ikke beskrevet offentligt.

Kort om plaenn for arbejdet indtil næste afrapportering

Fast mødeinterval med afrapportering om fremdrift, herunder plan for afrapportering til forum omkring perspektiver på RDM.

Eventuelle udfordringer eller andet

Projektet lider pt af mandefald, hvilket kan vise sig at gøre det svært at fortsætte.