

## Afrapportering på DM Forum aktivitet

Aktivitetsens navn	<b><i>Datainfrastruktur og –services / Data Management by design</i></b>				
Aktivitetsens start	<b><i>2018-02-01</i></b>	Aktivitetsens slut	<b><i>2018-12-31</i></b>	Afrapporteringsdato	<b><i>2018-05-15</i></b>
Rapporteringsperiode	<b><i>2018-01-01 – 2018-05-15</i></b>		Rapport skrevet af	<b><i>Hans Henrik Skovgaard</i></b>	

### Realiserede leverancer i rapporteringsperiode

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b><i>Aktiviteten er startet op.</i></b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b><i>Screening for tilsvarende initiativer, og blandt andet fundet erfaringer og dokumentation fra initiativer i Holland og ENVRI, der vil indgå i planlægningen af workshop og behov for outputs.</i></b></li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b><i>Der er kaldt ind til valg af mødedato omkring:</i></b><ul style="list-style-type: none"><li>○ <b><i>Workshop omkring Arkivering, klassifikation og governance (forventet afholdt juni)</i></b></li></ul></li></ul>

### Forventede leverancer inden næste afrapportering

<ul style="list-style-type: none"><li>• <b><i>Endelig leveranceplan med konkrete datoer.</i></b></li><li>• <b><i>Afholde workshop omkring Arkivering, klassifikation og governance.</i></b></li><li>• <b><i>Indkalde til workshops omkring</i></b><ul style="list-style-type: none"><li>○ <b><i>Deling og publicering (forventet afholdt august)</i></b></li><li>○ <b><i>Indsamling (forventet afholdt oktober)</i></b></li><li>○ <b><i>Behandling (forventet afholdt november)</i></b></li></ul></li></ul>
---

### Konstaterede eller forventede afvigelser i forhold til de planlagte leverancer

<b><i>Ingen afvigelser konstateret eller forventet.</i></b>
---

### Forbrugt bevilling

<b><i>Ingen data endnu.</i></b>
---------------------------------