

Afrapportering på DM Forum aktivitet

Aktivitetsens navn	National koordinering af Data Stewardship uddannelse i Danmark				
Aktivitetsens start	1.3.2019	Aktivitetsens slut	31.12.2019	Afrapporteringsdato	15.8.2019
Rapporteringsperiode	Q2, 2019		Rapport skrevet af	Michael Svendsen	

Realiserede leverancer i rapporteringsperiode

- M1:4 'Reframing Data Stewardship educations in Denmark' – færdigt Data Stewardship Education review, der vil indgå som anbefalinger i M4.
- M1:2 Data Steward hard og soft skill LinkedIn analyse – business perspektiv
- M2:2 Spørgeskema om Data Stewardship Education i Danmark (udsendes 19. august)
- M2:3 Validering af survey af international kollegaer
- N1:1 Nyhedsartikler på deic.dk om Data Stewardship Education – Coordination or competetion?
Foreløbigt program og tilmeldingssite

Forventede leverancer inden næste afrapportering

- M2:2: Resultater af survey som del-leverance, der indgår i M4.
- M3: Påbegyndte dybde-interviews med udvalgte stakeholders som supplement til survey.
- N1:1: opsamling og konklusioner fra Data Steward konference til formidling på deic.dk oplæg på DeiC 2019 konference
- N1:2: Muligt poster abstract til IDCC 2020

Konstaterede eller forventede afvigelser i forhold til de planlagte leverancer

- M2:4: Analyse af jobmarked statistisk for Data Stewards udgår, grundet oversigterne ikke findes hos Danmarks Statistik og at det er for vanskeligt at få denne viden ud af Dansk Industri og Erhverv.

Forbrugt bevilling

Bruges hele bevillingen?

Det er forventningen, at hele bevillingen vil blive brugt ud fra de tildelte midler til deltagende institutioner og at der om muligt vil blive spurgt til et yderligere bevillingstilskud i form af timer til projektdeltagelse og -ledelse fra KB som projektejer, da status på timeforbruget pr. august, viser, at der er meget få timer tilbage.